
20 de noviembre de 2024 

Estimado cliente: 

De parte de CPS Energy, el equipo del proyecto de Ingeniería de Subestaciones y yo 
quisiéramos ponerlo al día sobre el Proyecto de la Subestación Midtown, que fue aprobado por 
nuestra Junta Directiva durante su reunión del 31 de octubre de 2021. Este proyecto mejora la 
fiabilidad del servicio eléctrico a los hogares y negocios de su zona. 

Como tal vez haya notado, la construcción se ha retrasado debido a algunos problemas 
técnicos que surgieron durante el diseño eléctrico. Me complace anunciar que esos problemas 
se han resuelto y que estamos en vías de finalizar el diseño y reanudar la construcción en 
enero de 2025. Con este retraso, la fecha prevista de finalización de las obras es ahora abril de 
2026. La información sobre el proyecto y las comunicaciones anteriores están disponibles en 
cpsenergy.com/infrastructure en Substation Projects -Midtown Substation. 

Por su seguridad, pido respetuosamente a la comunidad que no entre en la obra ni se 
comunique con nuestros contratistas. Si tienen alguna pregunta o duda, no duden en ponerse 
en contacto conmigo, y las resolveré a su debido tiempo. 

Lo valoramos como nuestro cliente, y estamos trabajando duro todos los días para servirle a 
usted y a nuestra comunidad. Le agradecemos su paciencia y seguiremos manteniéndole 
informado a medida que el proyecto avance en las distintas fases hacia su finalización general. 

Atentamente, 

Basileo D. Rocha III, P.E. 
Director -Ingeniería de Subestaciones 
Director del Proyecto de la Subestación Midtown 
bdrocha@cpsenergy.com 
210.353.4933 
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